

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

有關俄羅斯聯邦濱海博彩項目之施工及 開業前籌備工作之最新進度

有關濱海博彩項目施工進度之最新狀況

凱升控股有限公司（「本公司」）之附屬公司 First Gambling Company of the East LLC（「**FGCE**」）之業務為發展位於俄羅斯聯邦濱海地區綜合娛樂區之博彩及度假村項目（「**濱海博彩項目**」）。

FGCE 在濱海博彩項目地段 9 之娛樂場度假村綜合項目（「**第一期娛樂場度假村**」）之建設工程上繼續取得實質進展。儘管期間曾遇到若干預期以外的挑戰，譬如有關若干進口裝飾材料之地方監管批准，以及數名當地分包商未能於協定期限前與 FGCE 之負責機械、電氣和管道之內部裝置以及精裝修工程的主要分包商 China Construction Company (Russia) Limited（「**CCR**」）進行交接等等。

我們欣然宣佈，FGCE 現已克服上述障礙。繼與 CCR 進行深入討論和審視進度後，FGCE 目前預期，第一期娛樂場度假村之實體建築工程將大概於二零一五年六月三十日前後完成。

FGCE 已獲其顧問告知，在第一期娛樂場度假村工程完工後，一般需時六至八星期進行有關娛樂場的政府檢查和試行程序。因此，FGCE 目前計劃第一期娛樂場度假村（將命名為「**TIGRE DE CRISTAL 水晶虎宮殿**」）將於二零一五年八月二十八日或之前開業。

根據目前狀況，本集團擁有足夠的內部現金資源以完成項目而毋須依賴外部資金。

有關開業前籌備工作之最新狀況

在其營運總監及聯席總經理 Craig Ballantyne 先生領導下，FGCE 的營運團隊目前在開業之前的籌備工作中取得重要進展。有關娛樂場、酒店和餐飲店的所有主要管理職位已聘得勝任人才出任。目前已僱用近 200 名見習荷官而他們正接受荷官工作培訓。FGCE 預計第一期娛樂場度假村於二零一五年八月開業初期將聘得足夠人手（約 700 人）並將完成培訓工作。而當全面投入營運後，FGCE 預計將約有 1,100 名工作人員。

其他宏觀發展

我們亦欣然報告，濱海地區政府已經宣佈多項極為重要的新發展舉措，利好該區的經濟和旅遊業發展。譬如說，預計將海參崴指定為俄羅斯聯邦內首個「自由港」的詳情將於有關政策在俄羅斯國家國會通過後在二零一五年夏季內公佈。海參崴市長表示，彼預期此項政策將於未來五年創造約 50,000 個新職位。

有關方面最近亦宣佈，總部位於新加坡的樟宜機場管理局、俄羅斯政府擁有的俄羅斯直接投資基金以及俄羅斯綜合企業 Basic Element Group 目前正收購海參崴國際機場的擁有權和經營權。此新財團可望大幅提升海參崴國際機場的效率以及增加在該機場營運的航空公司數目。

由於預期相關建築工程將於短期內完成、開業前營運程序亦取得重要進展，以及上述的宏觀發展，本公司對其在俄羅斯聯邦濱海地區博彩項目之投資潛力保持樂觀。

承董事會命
凱升控股有限公司
副主席兼執行董事
王志浩

香港，二零一五年五月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括何猷龍先生^{*}（主席）、王志浩先生[#]（副主席）、徐耀華先生⁺、彭慶聰先生⁺及田耕熹博士⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事